Semesterprosjekt i Apputvikling - fremdriftsplan

StudyHours

Victoria Skiæret Strand

Startdato for prosjektet: 12.01.2026

Beskrivelse av milepæl	Forventet tidsbruk (timer)	Fremdrift	Start	Tilordnet til
Idémyldring				
Valg av prosjekt	2	100 %	12.01.2026	22.02.2026
Samle idéer	5	60 %	12.01.2026	05.05.2026
Valg av programmeringsspråk osv.	5	100 %	19.01.2026	01.03.2026
Planlegge, skissere	10	40 %	12.01.2026	01.05.2026
Prosjektbeskrivelse				
Lage oversikt	2	80 %	06.02.2026	26.02.2026
Lage Gannt-diagram	1	100 %	06.02.2026	26.02.2026
Konkretisere prosjektet	5	60 %	23.02.2026	27.02.2026
Beskrive webapplikasjonen	1	20 %	23.02.2026	27.02.2026
UML-diagram	1	0 %	-	28.02.2026
Begrunne valg av programmeringsspråk osv.	1	0 %	-	27.02.2026
Tegne detaljert ønsket resultat	5	20 %	13.02.2026	01.03.2026
Lage PowerPoint	2	50 %	06.02.2026	01.03.2026
Gå gjennom og levere prosjektbeskrivelsen	1	0 %	-	01.03.2026
Få godkjent prosjektet for oppstart av arbeidet	-	-	-	-
Lage webapplikasjonen + innleveringer				
Lage enkel kalkulator I Python for å teste logikken	3	100 %	05.02.2026	22.02.2026
Opprette prosjekt + koble til GitHub	2	100 %	02.03.2026	02.03.2026
Bruke KI til å lage en enkel app som base for videre arbeid	1	100 %	02.03.2026	02.03.2026
Lage input, knapp, output (kun enkel kalkulasjon)	10	25 %	02.03.2026	08.03.2026
Gjøre siden og selve appen brukervennlig og fin	10	0 %	09.03.2026	15.03.2026
Registrere utviklerkontoer (AppStore+GooglePlay)	1	0 %	01.05.2026	01.05.2026
Legge til flere sider, og gjenta ^	60	0 %	16.03.2026	08.05.2026
Opprette og koble til database (EKSTRA om nok tid)	*20*	*0 %*	*03.05.2026*	*08.05.2026*
Ferdigstille Prosjekt (kan gjøre små endringer etter dette om HELT NØDVENDIG)	5	0 %	07.05.2026	08.05.2026
Publisere applikasjonen (AppStore + GooglePlay)	2	0 %	08.05.2026	08.05.2026
Ferdigstille rapport - pdf, link app, link video	13	0 %	08.05.2026	17.05.2026
Video	5	0 %	17.05.2026	18.05.2026
Milepæler				
T1	10	50 %	12.01.2026	18.01.2026
T2	20	50 %	18.01.2026	01.02.2026
T3	20	5 %	-	22.02.2026
T4	10	10 %	06.03.2026	01.03.2026
T5	10	0 %	-	22.03.2026
T6	10	0 %	-	26.04.2026
Innlevering (kl. 14:00)	-	0 %	-	19.05.2026
Totalt	258			



(37.5t/3)*19uker=237,5

Over planlagt frist